
 

 

Sucha Beskidzka 20.08.2015 r. 
 

 
 

W Y J A Ś N I E N I E   T R E Ś C I    S I W Z 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy 

Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                    

na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu 

sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, wpłynęło pięć wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej. 

 
 

WNIOSEK NR 1 z dnia 14.08.2015 r. 
 

Pytanie 1: 
Prosimy o zmianę zapisów w § 4 ust 1  przewidujących możliwość naliczenia kar umownych 
,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę ".  
Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar 
umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca 
powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia 
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki                     
w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie                 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 
166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa 
cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System 
Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary 
umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba,                
że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro 
przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania                
lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy 
są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba,                              
że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia 
umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej,                          
jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności"). 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                      
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 
 

Pytanie 2: 
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ  i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, 
których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 
publicznych.  
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia                       
co  najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia. 
A. Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy 



   

 

 

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,                   
w szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 
powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 
opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi; 

c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą                                
przez producentów;  

d)  niewypały i niewybuchy; 
e) wykopaliska archeologiczne; 
f) wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 

zamówienia podstawowego. 
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                              
w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 
 brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; 
 protesty mieszkańców; 
 przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych            

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  
C. Zmiany osobowe 
1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane; 
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby  
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane 
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy                
na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym; 
4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego               
w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy,   
D. Pozostałe zmiany  
1.  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 



   

 

 

2.  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu                     
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 
wobec podwykonawców); 
2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów                             
PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji 
mogą wystąpić.  Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów                
a nie zobowiązany  do ich zastosowania. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ.  
 

Pytanie 3: 
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego 
terminu na zapłatę, 
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego  w  umowie. 
Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron. 
Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże 
znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać 
zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 
złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego                   
na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 
Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym 
rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 
publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko 
do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania 
zamówienia. 
Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się                 
w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron 
umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający 
powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie 
także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą 
doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym                     
przez zamawiającego terminie. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 

Pytanie 4: 
Prosimy o uwzględnienie poniższych zapisów w projekcie umowy:  



   

 

 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych                 
w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec  
Wykonawcy  
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 
przedmiotu umowy 
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności              
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 

Pytanie 5: 
Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru                            
jako równoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy.  
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie 
spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym 
terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym 
powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru                            
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności 
przedstawicieli komisji. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Zwracam uwagę,                      
że §7 ust. 8 wzoru umowy precyzyjnie określa maksymalny czas trwania czynności 
odbiorowych. 
 

Pytanie 6: 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w § 4 ust. 1: 
- pkt a) projektu umowy z 0,5% na 0,1% 
- pkt b) projektu umowy z 0,5% na 0,1% 
- pkt c) projektu umowy z 20% na 5% 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 

Pytanie 7: 
Wnosimy o naliczanie kar umownych w § 4 ust. 1 od wynagrodzenia z umowy                         
o podwykonawstwo: 
- pkt e) projektu umowy  
- pkt f) projektu umowy  
- pkt g) projektu umowy  
- pkt h) projektu umowy 
 

Odpowiedź: 
Z treści §4 ust. 1 pkt e-h jednoznacznie wynika, że kary są naliczane od wartości umowy                    
o podwykonawstwo. 
 

Pytanie 8: 
Wnosimy o usunięcie zapisu z § 4 ust. 1 pkt d): „ w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100% niezapłaconej 
należności”, gdyż jest on niezgodny z Art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych,                    
a w szczególności z ust. 6 tegoż artykułu:  
„W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                      
z wynagrodzenia należnego wykonawcy”  



   

 

 

oraz z ust. 7 tegoż artykułu:  
„Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy                          
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez zamawiającego”. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z przepisami ustawy Pzp. Zwracam uwagę, że obowiązek ustanowienia 
przez Zamawiającego kar umownych z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynika z art. 143d ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. 
 

Pytanie 9: 
Wnosimy o stosowną zmianę zapisu w § 8 ust. 1 , tj: „Wykonawca udziela pełnej gwarancji 
jakości oraz rękojmi za wady na okres … (określony w ofercie Wykonawcy) miesięcy (…)”. 
W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie istotna, także dla branży budowlanej, nowelizacja 
kodeksu cywilnego. W znaczący sposób określa ona na nowo prawa i obowiązki w relacjach 
między kupującym i sprzedającym, co oznacza, że w przypadku umów o dzieło i umów                     
o roboty budowlane także między inwestorem a wykonawcą. Dotyczy ona w szczególności 
rękojmi i gwarancji oraz terminów, które one obejmują. 
Nowelizacja, wprowadzona Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r.                    
(Dz.U. 2014 poz. 827) dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów. 
Zgodnie z nowelizacja, o której mowa wyżej, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy 
stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (dotychczas jeden 
rok), a w przypadku nieruchomości pięciu lat  (dotychczas trzy lata). 
Ponadto firmy ubezpieczeniowe niechętnie angażują się w branżę budowlaną.                              
Dla wykonawców oznacza to utrudniony dostęp do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy 
ubezpieczeniowe wstrzymują wydawanie gwarancji na okresy dłuższe niż 60 miesięcy. 
Zmniejszenie okresu rękojmi  zapewne spowoduje konkurencyjność postepowania. 
Okres rękojmi 120 miesięcy wystawia Zamawiającego na ryzyko konieczności wyboru oferty  
z okresem nierealnie długim lub wykraczającym daleko poza rzeczywiste potrzeby 
Zamawiającego.  
W związku z powyższym wnosimy o określenie okresu rękojmi na pięć lat. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                      
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 
 

Pytanie 10: 
Zamawiający w punkcie 15 SIWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 
wskazał, iż przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
80% cena, 20% gwarancja jakości i rękojmia za wady, przy czym:  
„Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, wyrażony w pełnych 
miesiącach, wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty odbioru 
końcowego robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy                      
niż 60 miesięcy i dłuższy niż 120 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady krótszego niż 60 miesięcy lub jego nieokreślenie spowoduje 
przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 60 miesięcy. Określenie                         



   

 

 

przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższego niż 120 miesięcy 
spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj. 120 miesięcy.” 
„L G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja jakości i rękojmia za wady 

GBO - 60 
LG = -------------- x 100 

60 
gdzie GBO - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany w badanej ofercie (liczba 
całkowita z przedziału 60 – 120).” 
Wnosimy o usunięcie z kryteriów oceny ofert rękojmi oraz i zmianę minimalnego                             
i maksymalnego okresu gwarancji na 
„Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, wyrażony w pełnych miesiącach, 
wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty odbioru końcowego robót. 
Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 30 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. 
Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości krótszego niż 36 miesięcy lub jego 
nieokreślenie spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 36 miesięcy. 
Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje 
przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj. 60 miesięcy.” 
„L G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja jakości i rękojmia za wady 

GBO - 36 
LG = -------------- x 100 

36 
gdzie GBO - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany w badanej ofercie (liczba 
całkowita z przedziału 36 - 60).” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
 
WNIOSEK NR 2 z dnia 17.08.2015 r. 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z załączonym do SIWZ przedmiarem. 
Załączona dokumentacja jest na dużo większy zakres, niż wynika to z przedmiaru. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ ilości oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 
określa kosztorys ofertowy (przedmiar robót), którego formularz stanowi załącznik nr 4               
do SIWZ. Zwracam uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 
kompletnych urządzeń sportowych dla następujących dyscyplin: skok wzwyż, pchnięcie 
kulą (dwie rzutnie), rzut dyskiem i młotem, skok w dal i trójskok. Rozbieg do rzutu 
oszczepem zawiera się w zakolu bieżni – wykonanie zakola należy skalkulować w poz. 46 
przedmiaru robót. Szczegółowe wymagania dot. wykonania poszczególnych urządzeń określa 
projekt wykonawczy. Przy kalkulacji poz. 48 przedmiaru robót należy uwzględnić wykonanie 
kompletnych urządzeń sportowych do rzutu dyskiem i młotem – należy wykonać klatkę. 
Przy kalkulacji poz. 18 przez pojęcie „1 kpl.” należy rozumieć urządzenia montowane                   
na jednym torze rozbiegu do skoku w dal. Zgodnie z projektem wykonawczym rozbieg                  
do skoku w dal składa się z dwóch torów, przy czym na jednym z nich zamontowane są dwa 
zestawy belek odbicia a na drugim jeden. 
 

Pytanie 2: 
Zamieszczony w projekcie wykaz urządzeń sportowych jest większy, niż wynika z przedmiaru. 
Prosimy o załączenie z podaniem ilości i parametrów dla tego zakresu Zamówienia. 
Załączony przedmiar jest nieprecyzyjny dla wykazu wyposażenia (brak stelaży pod materac 
do skoku wzwyż, klatki do rzutu dyskiem ,całego zakresu dla skoku o tyczce). 
 



   

 

 

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje całego zakresu wskazanego w dokumentacji 
projektowej. Wycenie i kalkulacji podlegają jedynie roboty wskazane w przedmiarze robót. 
Szczegółowe wymagania dot. wykonania poszczególnych urządzeń określa projekt 
wykonawczy. Urządzenia musza spełniać wymagania PZLA. 
 

Pytanie 3: 
Załączony wykaz wyposażenia lekkoatletycznego jest na pełne wyposażenie lekkoatletyczne. 
Prosimy o zamieszczenie wykazu dla zakresu dotyczącego tylko tego Zamówienia. 
 

Odpowiedź: 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia niezbędnego do realizacji 
kompletnych urządzeń sportowych w zakresie wymaganym przez PZLA. 
Pytanie 4: 
Czy studzienki teletechniczne i przepusty są już wykonane? Jeżeli nie, prosimy o zwiększenie 
zakresu robót o wykonanie przejść pod bieżnią, z uwagi na późniejsze utrudnienie                            
w wykonywaniu tego zakresu oraz możliwe uszkodzenia bieżni. Prosimy o określenie zakresu  
i dodanie pozycji do przedmiaru. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania studzienek teletechnicznych. Należy 
natomiast wykonać niezbędne przepusty (przejścia) pod bieżnią. Ułożenie rur ochronnych 
zostało ujęte w poz. 40 przedmiaru robót. 
 

Pytanie 5: 
Prosimy o podanie numerów studzienek istniejących, do których należy włączyć projektowane 
odwodnienie. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem budowlanym włączenie nastąpi z projektowanej studni Sd16 do studni 
zlokalizowanej w pasie ciągu pieszo-jezdnego (rzędne istniejącej studni: 335,70/333,60). 
 

Pytanie 6: 
Czy pod bieżnią są już wykonane przejścia wody do systemu zraszania, drenażu boiska? Jeżeli 
nie, prosimy o zwiększenie zakresu robót o wykonanie przejść pod bieżnią, z uwagi                         
na późniejsze utrudnienie w wykonywaniu tego zakresu oraz możliwe uszkodzenia bieżni. 
Prosimy o określenie zakresu i dodanie pozycji do przedmiaru. 
 

Odpowiedź: 
Należy wykonać niezbędne przepusty (przejścia) pod bieżnią. Ułożenie rur ochronnych 
zostało ujęte w poz. 40 przedmiaru robót. 
 
 
WNIOSEK NR 3 z dnia 17.08.2015 r. 
 
Pytanie: 
Zamawiający w dokumentacji projektowej ( str. 22) wymaga wykonania nawierzchni bieżni 
lekkoatletycznej w systemie z pełnego poliuretanu o grubości min. 14 mm, o jednolitym 
kolorze w przekroju, nieprzepuszczalnym dla wody, natomiast w specyfikacji technicznej 
STWiOR (str. 84) Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bieżni w systemie 
poliuretanowym typu Sandwich, nieprzepuszczalnym dla wody o min. grubości 14mm. 
Nadmieniamy, iż system typu sandwich wykonywany jest o grubości 13 mm i dla takiej 
właśnie grubości ma zrobione wszystkie atesty, certyfikaty, w tym Certyfikat IAAF. W związku                     
z tym prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania bieżni z zaznaczeniem 
wymaganych parametrów (w tym grubości systemu) oraz wymaganych dokumentów                           
jakie ten system powinien posiadać. 



   

 

 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni typu sandwich o grubości nie 
mniejszej niż 13 mm. Wymagane dokumenty określa STWiOR i dokumentacja projektowa. 
 
 
WNIOSEK NR 4 z dnia 18.08.2015 r. 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający określił wymóg doświadczenia jako: „zrealizowanie w sposób należyty                    
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone przynajmniej jedno 
zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m o nawierzchni 
poliuretanowej typu sandwich". 
W tym miejscu należy podnieść, w ślad za art. 46, 47 i 48 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., dostawy i usługi z późn. zm., że opis warunku 
wiedzy i doświadczenia, powinien uwzględniać zasadę konkurencyjności 
(niedyskryminowania), minimalności i niezbędności postawionych warunków udziału                       
w postępowaniu celem zabezpieczenia udziału tych wykonawców, którzy są zdolni wykonać 
zamówienie zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, a nie ponoszą nadmiernego ryzyka 
wynikającego na przykład z niepewnej sytuacji prawnej, niedostatków wiedzy i doświadczenia 
lub słabej kondycji ekonomicznej, finansowej, technicznej itp. 
Czy mając na uwadze powyższe za spełniające wymagane doświadczenie Zamawiający uzna 
zrealizowanie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone zadanie (zamówienie), które obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m                     
o nawierzchni poliuretanowej wraz z skoczniami, rzutniami i rowem do biegu                                   
z przeszkodami? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postepowaniu. 
 

Pytanie 2: 
Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „nawierzchnia poliuretanowa typu 
sandwich"? 
 

Odpowiedź: 
Jest to nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, wykonywana 
bezpośrednio na placu budowy. Składa się z dwóch warstw: elastycznego podkładu                      
oraz warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, 
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach 
lekkoatletycznych. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym 
mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować systemem 
poliuretanowym. Tą czynność należy wykonać ręcznie. Całość warstwy powinna być 
nieprzepuszczalna. 
Warstwę użytkową wykonuje się w następujący sposób: wymieszany dwuskładnikowy 
system poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną 
warstwę nośną. Tak wykonaną warstwę zasypuje się z nadmiarem granulatem EPDM,                  
który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu 
należy zebrać. 
 

Pytanie 3: 
Proszę o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej (przedmiar wskazuje konieczność 
uzgodnienia jej z zamawiającym). Z uwagi na różnice w cenie materiałów (kleju 
poliuretanowego , granulatu EPDM) do wykonania różnych kolorów bieżni informacja ta ma 



   

 

 

kluczowe znaczenia do prawidłowego określenia ceny ofertowej. Wskazuję iż projekt 
budowlany precyzuje „Nawierzchnia jednokolorowa - kolor ceglasty" 
 

Odpowiedź: 
Wymagana kolorystyka nawierzchni poliuretanowej to odcienie koloru niebieskiego 
określone w projekcie wykonawczym – bieżnia i rozbiegi zlokalizowane w jej zakolu                       
w kolorze ciemnym niebieskim, zakole bieżni oraz rozbieg do skoku w dal w kolorze jasnym 
niebieskim. Należy zastosować kolory maksymalnie zbliżone do wskazanych w projekcie 
wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji 
kolorów do zaakceptowania. 
 

Pytanie 4: 
Sformułowane w dokumentacji technicznej wymagania dla nawierzchni poliuretanowej 
wskazują typ nawierzchni pełny poliuretan. Specyfikacja techniczna przeciwnie wskazuje              
na nawierzchnię typu sandwich. Jednocześnie określone w dokumentacji projektowej 
parametry techniczne nie odnoszą się do obowiązującej w Polsce normy budowlanej dla tego 
typu nawierzchni poliuretanowych, lecz jak można się domyślać konkretnej nawierzchni 
wybranego producenta. Pozbawione logicznego uzasadnienia jest również takie określanie 
parametrów minimalnych które poprzez określenie zbioru zamkniętego wartości nie pozwala 
na zaoferowanie produktu równoważnego. 
 

 
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający dopuści nawierzchnię typu pełny poliuretan lub 
nawierzchnię typu sandwich spełniającą wymogi PN-EN 14877:2014-02 i IAAF ? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie nawierzchni typu pełny poliuretan. 
Nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich musi spełniać wymagania określone w projekcie 
wykonawczym i STWiOR. Wymagana grubość nawierzchni min. 13 mm.  
 



   

 

 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wymaga uzyskania dla przedmiotowej bieżni świadectwa PZLA? 
 

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje uzyskania świadectwa PZLA. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dotyczących zamontowanych 
urządzeń i wykonanej nawierzchni w zakresie wymaganym przez PZLA. 
 

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. 
 

Odpowiedź: 
Tak. 
 

Pytanie 7: 
Czy pozwolenie na budowę zostało uzyskane w oparciu o opublikowaną dokumentację 
techniczną ? 
 

Odpowiedź: 
Pozwolenie na budowę zostało wydane w oparciu o opublikowany projekt budowlany. 
 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji w sytuacji gdy instalacja                   
nie będzie możliwa z uwagi na wymogi technologiczne danego producenta nawierzchni? 
Szczególne znaczenie ma położenie Gminy Sucha Beskidzka na skraju Beskidu Makowskiego       
i Beskidu Małego i związany z tym panujący specyficzny mikroklimat. 
 

Odpowiedź: 
Warunki zmiany umowy zostały określone w SIWZ. 
 

Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podbudowy asfaltowej na betonową? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy z asfaltobetonowej na betonową. 
 

Pytanie 10: 
Z uwagi na fakt iż dokumentacja techniczna opisuje pełny przedmiot zamówienia, proszę                   
o potwierdzenie iż przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres robót w ilościach                
i zakresie rzeczowym opisany w przedmiarze robót. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ ilości oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 
określa kosztorys ofertowy (przedmiar robót), którego formularz stanowi załącznik nr 4               
do SIWZ. Zwracam uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 
kompletnych urządzeń sportowych dla następujących dyscyplin: skok wzwyż, pchnięcie 
kulą (dwie rzutnie), rzut dyskiem i młotem, skok w dal i trójskok. Rozbieg do rzutu 
oszczepem zawiera się w zakolu bieżni – wykonanie zakola należy skalkulować w poz. 46 
przedmiaru robót. Szczegółowe wymagania dot. wykonania poszczególnych urządzeń określa 
projekt wykonawczy. Przy kalkulacji poz. 48 przedmiaru robót należy uwzględnić wykonanie 
kompletnych urządzeń sportowych do rzutu dyskiem i młotem – należy wykonać klatkę. 
Przy kalkulacji poz. 18 przez pojęcie „1 kpl.” należy rozumieć urządzenia montowane                   
na jednym torze rozbiegu do skoku w dal. Zgodnie z projektem wykonawczym rozbieg                  
do skoku w dal składa się z dwóch torów, przy czym na jednym z nich zamontowane są dwa 
zestawy belek odbicia a na drugim jeden. 
 
 
 



   

 

 

WNIOSEK NR 5 z dnia 20.08.2015 r. 
 
Pytanie : 
Zamawiający wymaga wiedzy i doświadczenia na wykonanie bieżni okrężnej 400 m                         
o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich. Czy Zamawiający dopuści zamówienie,                       
w którym wykonano nawierzchnię poliuretanową typu natrysk? 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postepowaniu. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ              
w przedmiotowym postępowaniu.  
 
 
 
 
                                                                               Z upoważnienia  
                                                                Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                              Tadeusz Woźniak 
                                                                               Sekretarz Gminy 
 
 
 

 
 

 
 
 


