
 

Sucha Beskidzka 09.12.2015 r. 
 

 
 

W Y J A Ś N I E N I E   T R E Ś C I    S I W Z 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy 

Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                    

na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu 

sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, wpłynęły cztery wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej. 
 
WNIOSEK NR 1 z dnia 02.12.2015 r. 
 

Pytanie: 
Zamawiający, formułując warunek wiedzy i doświadczenia w sposób opisany w SIWZ 

ogranicza uczciwą konkurencję. Jeśli wykonawca wykonał bieżnię o nawierzchni 

poliuretanowej typu sandwich o dystansie mniejszym niż 400m i legitymuje się 

poświadczeniem należytego wykonania takiej roboty budowlanej to zapis zamieszczony               

w SIWZ dyskryminuje go jako potencjalnego wykonawcę, gdyż posiadając doświadczenie       

przy budowie bieżni oraz przy układaniu nawierzchni poliuretanowej typu sandwich,                    

bez kłopotu będzie w stanie wykonać dowolną inwestycję o dowolnym rozmiarze bieżni. 

Proszę zatem o zmianę warunku wiedzy i doświadczenia na: „zrealizowali w sposób należyty 

oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa 

zadania (zamówienia), z których każde obejmowało wykonanie bieżni okrężnej o nawierzchni 

poliuretanowej typu sandwich.” 

Nadmienić należy, iż Zamawiający po raz kolejny ogłosił przetarg którego dotychczas                   

nie udało mu się rozstrzygnąć. Pozostawienie warunków SIWZ w niezmienionym kształcie 

może zaskutkować kolejnym brakiem rozstrzygnięcia. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.   
 

 

 

WNIOSEK NR 2 z dnia 03.12.2015 r. 
 

Pytanie: 
Czy Zamawiający, jako warunek wiedzy i doświadczenia dopuści wykonanie jednego 

zamówienia które obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400m o nawierzchni poliuretanowej 

typu sandwich? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 

WNIOSEK NR 3 z dnia 04.12.2015 r. 
 

Pytanie 1: 
W związku z rozbieżnościami w zapisach dokumentacji przetargowej dotyczących typu 
wymaganej nawierzchni na bieżnię, prosimy o jednoznaczne określenie jaki typ nawierzchni 
oraz o jakich parametrach wymagany jest przez zamawiającego ? 
 



   

 

 

Odpowiedź: 
Należy wykonać nawierzchnię poliuretanową typu sandwich zgodnie z projektem 
wykonawczym, w odcieniach koloru ceglastego, na podbudowie z betonu zbrojonego. 
 
Pytanie 2: 
zapisy SIWZ ust 4 lit f)  
- nawierzchnia poliuretanowa zastosowana do realizacji zamówienia musi posiadać aktualny 
certyfikat IAAF (International Association of Athletics Federations), 
Czy zamawiający będzie żądał odo oferty dołączenia powyższego dokumentu? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty żadnych 
dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie iż  zamawiający wymaga wykonania bieżni w kolorze ceglastym,               
czy ma to być jeden kolor czy różne odcienie koloru ceglastego? Jeżeli odcienie mają być 
różne to prosimy o dokładne określenie miejsc występowania różnych odcieni koloru 
ceglastego oraz podanie przykładowych kolorów według RAL. 
 

Odpowiedź: 
Wymagana kolorystyka nawierzchni poliuretanowej to odcienie koloru ceglastego. Na etapie 
realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
propozycji kolorów do zaakceptowania.   

 
Pytanie 4: 
Czy w celu potwierdzenia iż oferowane nawierzchnie posiadają określone                                  
przez Zamawiającego parametry należy dołączyć do oferty niniejsze dokumenty określone                
w dokumentacji projektowej? 
 

 

 
Jeżeli nie do oferty, to na jakim etapie inwestycji należy przedłożyć niniejsze dokumenty? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty żadnych dokumentów ani próbek dotyczących 
nawierzchni poliuretanowej. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania                        
i Odbioru Robót nawierzchnia poliuretanowa zastosowana do realizacji zamówienia musi 
posiadać aktualny certyfikat IAAF (International Association of Athletics Federations).                    
W terminie 14 dni od daty zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące proponowanego systemu 
nawierzchni poliuretanowej:  



   

 

 

 aktualny certyfikat IAAF (International Association of Athletics Federations)                          
dla oferowanej nawierzchni, 

 kartę techniczną producenta nawierzchni określającą jej parametry, 
 oryginał autoryzacji producenta nawierzchni (ze wskazaniem obiektu, na którym zostanie 

wykonana nawierzchnia), 
 atest higieniczny wystawiony przez PZH lub równoważny podmiot, 
 inne dokumenty potwierdzające parametry nawierzchni poliuretanowej. 
Wykonawca musi wykazać, że nawierzchnia poliuretanowa, którą zamierza wykonać, spełnia 
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Nawierzchnia niespełniająca 
wymagań określonych w SIWZ nie zostanie dopuszczona przez Zamawiającego do realizacji. 
 
 
 

WNIOSEK NR 4 z dnia 04.12.2015 r. 
 

Pytanie 1: 
Prosimy o zmianę zapisów w § 4 ust 1  przewidujących możliwość naliczenia kar umownych 
,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę ".  
Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar 
umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca 
powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia 
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki              
w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie             
w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 
166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa 
cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System 
Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary 
umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba,                
że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro 
przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania             
lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy 
są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba,                            
że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia 
umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej,                           
jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności"). 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                      
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ  i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, 
których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 
publicznych.  
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia                     
co  najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia. 
A. Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy 
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,                 
w szczególności: 



   

 

 

a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 
powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 
opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi  
c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  
d) niewypały i niewybuchy; 
e) wykopaliska archeologiczne; 
f) wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 
zamówienia podstawowego. 
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                             
w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 
awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych 
- protesty mieszkańców 
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania                   
tych okoliczności. 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych              
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  
C. Zmiany osobowe 
1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane; 
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby  
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane 
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy                
na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym; 
4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego                
w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy,   
D. Pozostałe zmiany  
1.  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 



   

 

 

2.  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                 
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu                      
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 
wobec podwykonawców); 
2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP 
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą 
wystąpić.  Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów                          
a nie zobowiązany  do ich zastosowania. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ.  
 
Pytanie 3: 
W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ – pkt 4 (str. 4). 
 
Pytanie 4: 
W jakim terminie od zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający przystąpi do odbioru                  
oraz w jakim terminie od przystąpienia do odbioru zakończy odbiór? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ – §7 wzoru umowy. 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu 
budowy 
- za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie             
do odbioru, 
- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego 
terminu na zapłatę, 
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  
Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże 
znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać 
zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 
złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego            
na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 
Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym 
rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 



   

 

 

publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić                       
nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności 
zrealizowania zamówienia. 
Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się                     
w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron 
umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający 
powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie 
także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą 
doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym                   
przez zamawiającego terminie. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o uwzględnienie poniższych zapisów w projekcie umowy:  
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych                      
w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec  
Wykonawcy  
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 
przedmiotu umowy 
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności              
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest 
równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.  
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie 
spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym 
terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym 
powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru                             
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności 
przedstawicieli komisji. 
 

Odpowiedź: 
Zasady odbioru robót zostały uregulowane w §7 wzoru umowy. 
 
Pytanie 8: 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w § 4 ust. 1 pkt a-c projektu umowy z 0,5% 
na 0,1% oraz kary umownej w § 4 ust. 1 pkt d projektu umowy z 20% na 5%. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
Pytanie 9: 
Wnosimy o naliczanie kar umownych w § 4 ust. 1 pkt f-i od wynagrodzenia z umowy                         
o podwykonawstwo. 
 
 
 



   

 

 

Odpowiedź: 
Z treści §4 ust. 1 pkt f-i jednoznacznie wynika, że kary są zależne wartości umowy                    
o podwykonawstwo. 
 
Pytanie 10: 
Wnosimy o usunięcie zapisu z § 4 ust. 1 pkt e): „ w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100% niezapłaconej 
należności”, gdyż jest on niezgodny z Art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych,                   
a w szczególności z ust. 6 tegoż artykułu:  
„W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                           
z wynagrodzenia należnego wykonawcy”  
oraz z ust. 7 tegoż artykułu:  
„Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy                           
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez zamawiającego”. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z przepisami ustawy Pzp. Zwracam uwagę, że obowiązek ustanowienia 
przez Zamawiającego kar umownych z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynika z art. 143d ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. 
 
Pytanie 11: 
Wnosimy o stosowną zmianę zapisu w § 8 ust. 1 , tj: „Wykonawca udziela pełnej gwarancji 
jakości oraz rękojmi za wady na okres … (określony w ofercie Wykonawcy) miesięcy”. 
W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie istotna, także dla branży budowlanej, nowelizacja 
kodeksu cywilnego. W znaczący sposób określa ona na nowo prawa i obowiązki w relacjach 
między kupującym i sprzedającym, co oznacza, że w przypadku umów o dzieło i umów                         
o roboty budowlane także między inwestorem a wykonawcą. Dotyczy ona w szczególności 
rękojmi i gwarancji oraz terminów, które one obejmują. 
Nowelizacja, wprowadzona Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r.                        
(Dz.U. 2014 poz. 827) dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów. 
Zgodnie z nowelizacja, o której mowa wyżej, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy 
stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (dotychczas jeden 
rok), a w przypadku nieruchomości pięciu lat  (dotychczas trzy lata). 
Ponadto firmy ubezpieczeniowe niechętnie angażują się w branżę budowlaną.                         
Dla wykonawców oznacza to utrudniony dostęp do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy 
ubezpieczeniowe wstrzymują wydawanie gwarancji na okresy dłuższe niż 60 miesięcy. 
Zmniejszenie okresu rękojmi  zapewne spowoduje konkurencyjność postepowania. 
Okres rękojmi 84 miesięcy wystawia Zamawiającego na ryzyko konieczności wyboru oferty               
z okresem nierealnie długim lub wykraczającym daleko poza rzeczywiste potrzeby 
Zamawiającego.  
W związku z powyższym wnosimy o określenie okresu rękojmi na pięć lat. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                      
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).  



   

 

 

 
Pytanie 12: 
Zamawiający w punkcie 15 SIWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 
wskazał, iż przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
95% cena, 5% gwarancja jakości i rękojmia za wady. 
Wnosimy o usunięcie z kryteriów oceny ofert okresu rękojmi oraz zmianę minimalnego                       
i maksymalnego okresu gwarancji na min. 36 m-cy max 60 m-cy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
Pytanie 13: 
Wnosimy, aby podmiot udostępniający swoje zasoby wykonawcy, w celu uwiarygodnienia  
podmiotu, oprócz zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów,                 
był zobowiązany do złożenia:  
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                             
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                          
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1              
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy                   
przed upływem terminu składania ofert, 
- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
w oryginale (lista ma zawierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy 
kapitałowej), 
- aktualnego zaświadczenia z właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 
- aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności               
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt  4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
ofert, 
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt   9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania   ofert. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 14: 
Z uwagi na specjalistyczny zakres przedmiotu niniejszego postępowania, wnosimy                            
o wprowadzenie przez Zamawiającego zgodnie z Art. 36 a ust. 2 ust. 1 ustawy                                 
– Pzp, obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę nawierzchni sportowych. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ              
w przedmiotowym postępowaniu.  
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
                                                                                       Stanisław Lichosyt 
 
                                                                                         
 


