
 

Sucha Beskidzka 03.07.2018 r. 
 

 
 

W Y J A Ś N I E N I A    T R E Ś C I    S I W Z 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy                           
Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia                       
publicznego na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy 
Wildera w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 
02.07.2018 r. wpłynął wniosek nr 4 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania (pisownia oryginalna) i odpowiedź Zamawiającego 
podano poniżej. 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy w &3 pkt.4 tj. „Wynagrodzenie Wykonawcy,     
o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie nie częściej niż raz na 3 miesiące zgodnie              
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym(…)” na zapis 
o brzmieniu : „Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie nie 
częściej niż raz w miesiącu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. Powyższy zapis powoduje powstanie dużych zaległości płatniczych                
u dostawców oraz podwykonawców, którzy również często wymagają przedpłat przed 
wejściem na budowę, jednocześnie powodując duże przestoje na budowie. Należy również 
wziąć pod uwagę, że faktyczna płatność za fakturę może nastąpić dopiero po 4 miesiącach 
zatwierdzonych przez Inspektora prac (zgodnie z zapisem &3, pkt.7 tj. ”Zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana przelewem na wskazany przez niego 
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca                       
ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.” 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób – §3 ust. 4 wzoru umowy 
(załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie nie częściej                   
niż raz na 2 miesiące zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. Kwota faktury częściowej będzie wynikała z zestawienia wartości 
wykonanych i odebranych robót sporządzonego przez Wykonawcę  i zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zestawienia będą sporządzane narastająco, a wartości 
będą określane w oparciu o procentowy wskaźnik zaawansowania robót,                                      
z uwzględnieniem kwot poprzednio zafakturowanych. Szczegółowość (podział na grupy robót) 
zestawienia musi być spójna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 
Wzór protokołu odbioru końcowego ustali Zamawiający.”  
 
 



   

 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ              
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
                                                                                
 
                                                                                        Z upoważnienia 
                                                                        Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                       Tadeusz Woźniak 
 

                                                                                        Sekretarz Gminy 
 


